

Relatório GT Mitigação e Desocupação


02 / 06 / 2023

EAF


CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

1. FSS - Mitigação

Data-base: 02/06/2023




■ 6.710 A CONCLUIR
■ 12.583 CONCLUÍDAS



1. FSS - Desocupação

Data-base: 02/06/2023



STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

91 Estações

49,2 %

FASE V (>30k)

83 Estações

18,2 %

CIDADES MENOS DE 30K

101 Estações

26,4%

EA