

Status do Projeto

Data

20/06/2022



06/10/2022



Instalados

5.471

Improdutivos

7.015

Reagendados

642

Agendados

16.381

Capitais

Centro-Oeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
DF - Brasília*	469	1.333	124	2.538
GO - Goiânia	216	224	21	530
MS - Campo Grande	188	107	6	351
MT - Cuiabá	75	41	2	146
Total	948	1.705	153	3.565

Nordeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
AL - Maceió	74	79	9	267
BA - Salvador	261	478	16	922
CE - Fortaleza	98	110	2	289
MA - São Luís	126	161	4	396
PB - João Pessoa	65	141	5	246
PE - Recife	156	97	11	371
PI - Teresina	122	57	5	254
RN - Natal	70	49	6	153
SE - Aracaju	65	26	6	136
Total	1.037	1.198	64	3.034

Norte

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
AC - Rio Branco	110	22	5	185
AM - Manaus	183	124	13	563
AP - Macapá	51	55	7	137
PA - Belém	29	25	0	107
RO - Porto Velho	305	55	14	491
RR - Boa Vista	54	22	2	101
TO - Palmas	332	173	26	647
Total	1.064	476	67	2.231

Sudeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
ES - Vitória	29	11	0	53
MG - Belo Horizonte	201	698	69	1.016
RJ - Rio de Janeiro	556	903	77	1.658
SP - São Paulo	1.492	1.623	202	3.627
Total	2.278	3.235	348	6.354

Sul

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
PR - Curitiba	50	110	3	185
RS - Porto Alegre	55	278	3	378
SC - Florianópolis	27	8	1	39
Total	132	396	7	602

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.

Status do Projeto

Date

20/06/2022



06/10/2022



Outros Municípios

Centro-Oeste					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
GO	Aparecida de Goiânia	0	0	0	31

Status do Projeto

Date

20/06/2022



06/10/2022



Outros Municípios

Nordeste					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
BA	Feira de Santana	0	0	0	12
PE	Jaboatão Dos Guararapes	1	1	1	26

Status do Projeto

Date

20/06/2022



06/10/2022



Outros Municípios

Norte					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
PA	Ananindeua	0	0	0	6



Outros Municípios

Sudeste					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Respondidos	Agendados
ES	Serra	1	0	0	28
ES	Vila Velha	0	0	0	9
MG	Contagem	0	0	0	32
MG	Juiz de Fora	4	0	0	40
MG	Uberlândia	0	0	0	13
RJ	Belford Roxo	1	0	0	24
RJ	Campos Dos Goytacazes	0	0	0	16
RJ	Duque de Caxias	2	0	0	42
RJ	Niterói	0	0	0	5
RJ	Nova Iguaçu	1	1	1	71
RJ	São Gonçalo	0	0	0	23
SP	Campinas	0	0	0	27
SP	Guarulhos	2	2	1	59
SP	Osasco	0	0	0	20
SP	Ribeirão Preto	0	0	0	5
SP	Santo André	0	1	0	9
SP	São Bernardo do Campo	0	0	0	21
SP	São José Dos Campos	0	0	0	20
SP	Sorocaba	0	0	0	11

Status do Projeto

Date

20/06/2022



06/10/2022



Outros Municípios

Sul					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
PR	Londrina	0	0	0	4
RS	Caxias do Sul	0	0	0	38
SC	Joinville	0	0	0	3