

Status do Projeto

Data

20/06/2022



30/11/2022



Instalados

13.667

Improdutivos

11.287

Reagendados

1.117

Agendados

29.306

Capitais

Centro-Oeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
DF - Brasília*	995	1.738	164	2.898
GO - Goiânia	312	308	24	672
MS - Campo Grande	592	203	22	853
MT - Cuiabá	136	70	2	223
Total	2.035	2.319	212	4.646

Nordeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
AL - Maceió	150	163	13	357
BA - Salvador	353	670	23	1.090
CE - Fortaleza	168	202	3	388
MA - São Luís	233	307	10	578
PB - João Pessoa	97	182	7	301
PE - Recife	271	249	24	578
PI - Teresina	271	112	8	425
RN - Natal	110	76	10	201
SE - Aracaju	152	63	14	243
Total	1.805	2.024	112	4.161

Norte

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
AC - Rio Branco	425	83	31	637
AM - Manaus	702	440	46	1.301
AP - Macapá	105	116	13	243
PA - Belém	73	100	7	202
RO - Porto Velho	786	176	42	1.105
RR - Boa Vista	90	56	3	168
TO - Palmas	798	394	64	1.277
Total	2.979	1.365	206	4.933

Sudeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
ES - Vitória	48	20	0	72
MG - Belo Horizonte	315	830	74	1.219
RJ - Rio de Janeiro	850	1.134	100	2.118
SP - São Paulo	2.149	2.091	259	4.585
Total	3.362	4.075	433	7.994

Sul

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
PR - Curitiba	82	146	6	244
RS - Porto Alegre	87	344	8	448
SC - Florianópolis	39	18	1	58
Total	208	508	15	750

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.

Status do Projeto

Date

20/06/2022



30/11/2022



Outros Municípios

Centro-Oeste					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
GO	Aparecida de Goiânia	87	45	4	136

Status do Projeto

Date

20/06/2022



30/11/2022



Outros Municípios

Nordeste					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
BA	Feira de Santana	580	49	35	2.184
PE	Jaboatão Dos Guararapes	61	23	4	112

Status do Projeto

Date

20/06/2022



30/11/2022



Outros Municípios

Norte					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
PA	Ananindeua	29	28	0	69



Outros Municípios

Sudeste					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Respondidos	Agendados
ES	Serra	116	27	3	153
ES	Vila Velha	32	8	1	43
MG	Contagem	65	51	0	122
MG	Juiz de Fora	612	135	10	837
MG	Uberlândia	115	37	2	183
RJ	Belford Roxo	32	30	5	136
RJ	Campos Dos Goytacazes	71	21	7	235
RJ	Duque de Caxias	47	47	3	155
RJ	Niterói	42	27	9	78
RJ	Nova Iguaçu	79	39	9	374
RJ	São Gonçalo	66	23	9	155
SP	Campinas	144	53	4	222
SP	Guarulhos	384	50	10	519
SP	Osasco	80	15	1	109
SP	Ribeirão Preto	12	22	0	36
SP	Santo André	51	44	3	100
SP	São Bernardo do Campo	63	30	2	105
SP	São José Dos Campos	184	27	2	239
SP	Sorocaba	62	21	2	92

Status do Projeto

Date

20/06/2022



30/11/2022



Outros Municípios

Sul					
UF	Município	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
PR	Londrina	58	47	2	109
RS	Caxias do Sul	169	90	10	269
SC	Joinville	37	7	2	50