

Relatório GT Mitigação e Desocupação

02/02/2024


EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS – Mitigação

Mitigação Preventiva

Data-base: 31/01/2024



■ 19.136 CONCLUÍDAS ■ 157 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

FASE IV (>100k)

171 Municípios 100%

FASE V (>30k)



825 de 848 Mun. 97%

CIDADES MENOS DE 30K


4.339 de 4.396 Municípios 99%

EAFF

FSS - Desocupação



■ 1.482 CONCLUIDOS
■ 0 A CONCLUIR



STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações 100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações 100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações 100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações 100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações 100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações 100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

EA