

Relatório GT Mitigação e Desocupação 05052023

EAF


CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS - Mitigação

Mitigação Preventiva

Data-base: 05/05/2023

MITIGAÇÕES



■ 11.188 CONCLUÍDAS

■ 8.121 A CONCLUIR



CIDADES JÁ MITIGADAS

Mitigação Preventiva

Data-base: 05/05/2023

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios

100%

FASE II (>500k)

26 Municípios

100%

FASE III (>200k)

102 Municípios

100%

FASE IV (>100k)

116 de 171 Municípios

68%

FASE V (>30k)

337 de 848 Mun.

40%

CIDADES MENOS DE 30K

2428 de 4396 Municípios

55%

EA

FSS - Desocupação

Status Desocupação:

- **Fase I** – Concluída;
- **Fase II** – Concluída;
- **Fase III** – Concluída;