

# Relatório GT Mitigação e Desocupação


16 / 06 / 2023

**EAF**

CRIADA CONFORME  
DETERMINAÇÃO  
DA ANATEL

# 1. FSS - Mitigação


Data-base: 16/06/2023



| STATUS - EDITAL | FASE I (capitais)       |      |
|-----------------|-------------------------|------|
|                 | 27 Municípios           | 100% |
|                 | FASE II (>500k)         |      |
|                 | 26 Municípios           | 100% |
|                 | FASE III (>200k)        |      |
|                 | 102 Municípios          | 100% |
|                 | FASE IV (>100k)         |      |
|                 | 135 de 171 Municípios   | 79%  |
|                 | FASE V (>30k)           |      |
|                 | 470 de 848 Mun.         | 55%  |
|                 | CIDADES MENOS DE 30K    |      |
|                 | 2822 de 4396 Municípios | 64%  |

# 1. FSS - Desocupação

Data-base: 16/06/2023



STATUS - EDITAL

## FASE I (capitais)

216 Estações 100% Concluído

## FASE II (>500k)

46 Estações 100% concluído

## FASE III (>200k)

195 Estações 100% concluído

## FASE IV (>100k)

91 Estações 49,2 %

## FASE V (>30k)

83 Estações 18,2 %

## CIDADES MENOS DE 30K

250 Estações 65,3%