

Relatório GT Mitigação e Desocupação


30 / 06 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

1. FSS - Mitigação


Data-base: 30/06/2023



STATUS - EDITAL	FASE I (capitais)	
	27 Municípios	100%
	FASE II (>500k)	
	26 Municípios	100%
	FASE III (>200k)	
	102 Municípios	100%
	FASE IV (>100k)	
	138 de 171 Municípios	81%
	FASE V (>30k)	
	492 de 848 Mun.	58%
	CIDADES MENOS DE 30K	
	2928 de 4396 Municípios	67%

1. FSS - Desocupação

Data-base: 30/06/2023



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

EA