

Relatório GT Mitigação e Desocupação


14 / 07 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

1. FSS - Mitigação

Data-base: 14/07/2023




■ 5.237 A CONCLUIR
■ 14.056 CONCLUÍDAS

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)	27 Municípios	100%
FASE II (>500k)	26 Municípios	100%
FASE III (>200k)	102 Municípios	100%
FASE IV (>100k)	143 de 171 Municípios	84%
FASE V (>30k)	512 de 848 Mun.	60%
CIDADES MENOS DE 30K	3003 de 4396 Municípios	68%

1. FSS - Desocupação

Data-base: 14/07/2023



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

EA