



Relatório GT Mitigação e Desocupação

27 / 10 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS - Desocupação



■ 1.482 CONCLUIDOS
■ 0 A CONCLUIR



STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K



383 Estações

100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

EA

FSS - Mitigação



■ 18.038 CONCLUÍDAS

■ 1.255 A CONCLUIR

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

FASE IV (>100k)

168 de 171 Municípios 98%

FASE V (>30k)

746 de 848 Mun. 88%

CIDADES MENOS DE 30K

3.944 de 4.396 Municípios 90%

EA

Data-base: 26/10/2023