

Relatório GT Mitigação e Desocupação

05/01/2024


EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Mitigação Preventiva

Data-base: 05/01/2024



■ 18.766 CONCLUÍDAS ■ 527 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

FASE IV (>100k)

171 Municípios 100%

FASE V (>30k)

797 de 848 Mun. 94%


CIDADES MENOS DE 30K

4.212 de 4.396 Municípios 96%

Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Data-base: 05/01/2024

Desocupação



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS – EDITAL	FASE I (capitais)	
	216 Estações	100% Concluído
	FASE II (>500k)	
	46 Estações	100% concluído
	FASE III (>200k)	
	195 Estações	100% concluído
	FASE IV (>100k)	
	185 Estações	100% concluído
	FASE V (>30k)	
	457 Estações	100% concluído
	CIDADES MENOS DE 30K	
	383 Estações	100% concluído