

# Relatório GT Mitigação e Desocupação

10/11/ 2023


**EAF**

CRIADA CONFORME  
DETERMINAÇÃO  
DA ANATEL

# Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

## Mitigação Preventiva

Data-base: 10/11/2023



■ 18.283 CONCLUÍDAS ■ 1.010 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

### FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

### FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

### FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

### FASE IV (>100k)

168 de 171 Municípios 98%

### FASE V (>30k)

765 de 848 Mun. 90%


### CIDADES MENOS DE 30K

4.012 de 4396 Municípios 91%

# Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

## Desocupação

Data-base: 26/10/2023



■ 1.482  
CONCLUIDOS

STATUS – EDITAL

### FASE I (capitais)

216 Estações 100% Concluído

### FASE II (>500k)

46 Estações 100% concluído

### FASE III (>200k)

195 Estações 100% concluído

### FASE IV (>100k)

185 Estações 100% concluído

### FASE V (>30k)

457 Estações 100% concluído

### CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações 100% concluído