

Relatório GT Mitigação e Desocupação

08/12/ 2023



EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Mitigação Preventiva

Data-base: 08/12/2023



■ 18.506 CONCLUÍDAS ■ 787 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

FASE IV (>100k)

171 de 171 Municípios 100%

FASE V (>30k)

781 de 848 Mun. 92%


CIDADES MENOS DE 30K

4.100 de 4396 Municípios 93%

Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Desocupação

Data-base: 26/10/2023



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído