

Relatório GT Mitigação e Desocupação



22/12/ 2023



Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Mitigação Preventiva

Data-base: 22/12/2023



■ 18.685 CONCLUÍDAS ■ 608 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

FASE IV (>100k)

171 de 171 Municípios 100%

FASE V (>30k)

793 de 848 Mun. 94%


CIDADES MENOS DE 30K

4.179 de 4396 Municípios 95%

Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Desocupação

Data-base: 26/10/2023



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações 100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações 100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações 100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações 100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações 100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações 100% concluído