

Relatório GT Mitigação e Desocupação


01 / 09 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

1. FSS - Mitigação

Data-base: 01/09/2023



■ 16.475 CONCLUÍDAS

■ 2.818 A CONCLUIR

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios

100%

FASE II (>500k)

26 Municípios

100%

FASE III (>200k)

102 Municípios

100%

FASE IV (>100k)

158 de 171 Municípios

92%

FASE V (>30k)

619 de 848 Mun.

73%

CIDADES MENOS DE 30K


3.488 de 4.396 Municípios

79%

EA

1. FSS - Desocupação

Data-base: 01/09/2023



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

EA