



Relatório GT Mitigação e Desocupação

15 / 09 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS - Desocupação



■ 1.482 CONCLUIDOS
■ 0 A CONCLUIR



STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações 100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações 100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações 100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações 100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações 100% concluído



CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações 100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

EA

FSS - Mitigação



■ 16.787 CONCLUÍDAS

■ 2.506 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios

100%

FASE II (>500k)

26 Municípios

100%

FASE III (>200k)

102 Municípios

100%

FASE IV (>100k)

161 de 171 Municípios

94%

FASE V (>30k)

635 de 848 Municípios

75%

CIDADES MENOS DE 30K

3.564 de 4.396 Municípios

81%

EAF

Data-base: 12/09/2023