



Relatório GT Mitigação e Desocupação

13 / 10 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS - Desocupação



■ 1.482 CONCLUIDOS
■ 0 A CONCLUIR



STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações 100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações 100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações 100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações 100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações 100% concluído



CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações 100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

EA

FSS - Mitigação



■ 17.906 CONCLUÍDAS

■ 1.387 A CONCLUIR

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

FASE IV (>100k)

166 de 171 Municípios 97%

FASE V (>30k)

720 de 848 Mun. 85%

CIDADES MENOS DE 30K

3.891 de 4.396 Municípios 89%

EA

Data-base: 13/10/2023