

Relatório GT Mitigação e Desocupação


31 / 07 / 2023

EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

1. FSS - Mitigação

Data-base: 31/07/2023




■ 15.237 CONCLUÍDAS
■ 4.056 A CONCLUIR

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)	
27 Municípios	100%
FASE II (>500k)	
26 Municípios	100%
FASE III (>200k)	
102 Municípios	100%
FASE IV (>100k)	
147 de 171 Municípios	86%
FASE V (>30k)	
538 de 848 Mun.	63%
CIDADES MENOS DE 30K	
3108 de 4396 Municípios	71%

1. FSS - Desocupação

Data-base: 31/07/2023



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

EA