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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 167 Reagendados 5 Agendados 5581

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 1 164 5 553

GO - Goiânia 0 0 0 0

MS - Campo Grande 0 0 0 0

MT - Cuiabá 0 0 0 0

Total 1 164 5 553

Data

20/06/2022  30/06/2022 

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 0 0 0 0

BA - Salvador 0 0 0 0

CE - Fortaleza 0 0 0 0

MA - São Luís 0 0 0 0

PB - João Pessoa 0 0 0 0

PE - Recife 0 0 0 0

PI - Teresina 0 0 0 0

RN - Natal 0 0 0 0

SE - Aracaju 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 0 0 0 0

AM - Manaus 0 0 0 0

AP - Macapá 0 0 0 0

PA - Belém 0 0 0 0

RO - Porto Velho 0 0 0 0

RR - Boa Vista 0 0 0 0

TO - Palmas 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 0 0 0 0

MG - Belo Horizonte 0 2 0 3

RJ - Rio de Janeiro 0 0 0 0

SP - São Paulo 0 0 0 0

Total 0 2 0 3

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 0 0 0 0

RS - Porto Alegre 0 1 0 2

SC - Florianópolis 0 0 0 0

Total 0 1 0 2

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.


