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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 1.352 Reagendados 115 Agendados 2.323119

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 56 711 42 1.132

GO - Goiânia 0 1 0 17

MS - Campo Grande 0 0 0 0

MT - Cuiabá 0 0 0 0

Total 56 712 42 1.149

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 0 0 0 0

BA - Salvador 2 7 0 44

CE - Fortaleza 0 0 0 0

MA - São Luís 0 0 0 0

PB - João Pessoa 1 16 0 28

PE - Recife 0 0 0 0

PI - Teresina 0 0 0 0

RN - Natal 0 0 0 0

SE - Aracaju 1 0 0 1

Total 4 23 0 73

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 0 0 0 0

AM - Manaus 0 0 0 0

AP - Macapá 0 0 0 0

PA - Belém 0 0 0 0

RO - Porto Velho 0 0 0 0

RR - Boa Vista 0 0 0 0

TO - Palmas 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 0 0 0 0

MG - Belo Horizonte 8 181 32 309

RJ - Rio de Janeiro 0 0 0 0

SP - São Paulo 47 343 40 637

Total 55 524 72 946

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 2 17 0 46

RS - Porto Alegre 2 76 1 109

SC - Florianópolis 0 0 0 0

Total 4 93 1 155

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.
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