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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 1.697 Reagendados 140 Agendados 3.044181

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 72 755 45 1.210

GO - Goiânia 1 12 2 49

MS - Campo Grande 0 0 0 0

MT - Cuiabá 0 0 0 0

Total 73 767 47 1.259

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 0 0 0 0

BA - Salvador 3 33 0 63

CE - Fortaleza 0 0 0 0

MA - São Luís 0 0 0 0

PB - João Pessoa 2 26 0 37

PE - Recife 0 0 0 0

PI - Teresina 0 0 0 0

RN - Natal 0 0 0 0

SE - Aracaju 1 0 0 1

Total 6 59 0 101

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 0 0 0 0

AM - Manaus 0 0 0 0

AP - Macapá 0 0 0 0

PA - Belém 0 0 0 0

RO - Porto Velho 0 0 0 0

RR - Boa Vista 0 0 0 0

TO - Palmas 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 0 0 0 0

MG - Belo Horizonte 11 244 36 365

RJ - Rio de Janeiro 0 1 0 110

SP - São Paulo 86 479 56 1.026

Total 97 724 92 1.501

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 2 40 0 56

RS - Porto Alegre 3 107 1 127

SC - Florianópolis 0 0 0 0

Total 5 147 1 183

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.
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