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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 2.281 Reagendados 197 Agendados 3.949374

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 89 819 56 1.312

GO - Goiânia 9 34 3 68

MS - Campo Grande 0 0 0 6

MT - Cuiabá 0 0 0 2

Total 98 853 59 1.388

Data

20/06/2022  11/08/2022 

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 0 0 0 1

BA - Salvador 7 57 0 110

CE - Fortaleza 0 0 0 5

MA - São Luís 0 0 0 0

PB - João Pessoa 3 40 0 47

PE - Recife 0 0 0 1

PI - Teresina 0 0 0 0

RN - Natal 0 0 0 1

SE - Aracaju 1 0 0 1

Total 11 97 0 166

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 0 0 0 0

AM - Manaus 0 0 0 0

AP - Macapá 0 0 0 0

PA - Belém 0 0 0 0

RO - Porto Velho 0 0 0 0

RR - Boa Vista 0 0 0 0

TO - Palmas 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 0 0 0 0

MG - Belo Horizonte 13 310 43 439

RJ - Rio de Janeiro 12 122 10 356

SP - São Paulo 232 717 84 1.387

Total 257 1.149 137 2.182

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 5 50 0 65

RS - Porto Alegre 3 132 1 147

SC - Florianópolis 0 0 0 1

Total 8 182 1 213

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.


