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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 2.894 Reagendados 284 Agendados 4.924633

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 109 865 70 1.410

GO - Goiânia 18 49 9 125

MS - Campo Grande 4 3 0 16

MT - Cuiabá 0 2 1 4

Total 131 919 80 1.555

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 0 2 0 9

BA - Salvador 12 98 5 224

CE - Fortaleza 1 5 0 13

MA - São Luís 0 0 0 0

PB - João Pessoa 6 50 0 68

PE - Recife 2 0 0 8

PI - Teresina 0 0 0 5

RN - Natal 0 0 0 2

SE - Aracaju 1 0 0 4

Total 22 155 5 333

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 0 1 1 6

AM - Manaus 0 0 0 0

AP - Macapá 0 0 0 5

PA - Belém 0 0 0 0

RO - Porto Velho 0 0 0 6

RR - Boa Vista 0 0 0 5

TO - Palmas 0 0 0 10

Total 0 1 1 32

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 1 0 0 2

MG - Belo Horizonte 24 360 49 537

RJ - Rio de Janeiro 45 344 29 508

SP - São Paulo 398 900 118 1.686

Total 468 1.604 196 2.733

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 8 54 1 77

RS - Porto Alegre 4 160 1 193

SC - Florianópolis 0 1 0 1

Total 12 215 2 271

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.
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