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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 5.502 Reagendados 519 Agendados 11.7513.513

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 329 1.209 109 2.165

GO - Goiânia 159 170 18 426

MS - Campo Grande 102 35 5 204

MT - Cuiabá 21 16 2 80

Total 611 1.430 134 2.875

Data

20/06/2022  22/09/2022 

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 32 47 5 117

BA - Salvador 199 381 13 746

CE - Fortaleza 59 73 2 177

MA - São Luís 35 31 1 149

PB - João Pessoa 52 116 2 195

PE - Recife 104 58 5 230

PI - Teresina 54 28 4 141

RN - Natal 34 30 4 110

SE - Aracaju 17 6 1 56

Total 586 770 37 1.921

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 46 8 4 92

AM - Manaus 25 11 1 87

AP - Macapá 39 34 5 95

PA - Belém 0 0 0 7

RO - Porto Velho 154 28 10 301

RR - Boa Vista 31 10 0 66

TO - Palmas 174 73 13 385

Total 469 164 33 1.033

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 19 8 0 38

MG - Belo Horizonte 159 615 66 893

RJ - Rio de Janeiro 418 765 63 1.408

SP - São Paulo 1.156 1.400 181 3.076

Total 1.752 2.788 310 5.415

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 35 92 3 155

RS - Porto Alegre 43 252 1 324

SC - Florianópolis 17 6 1 28

Total 95 350 5 507

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.


