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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 6.360 Reagendados 588 Agendados 14.1564.721

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 414 1.269 117 2.382

GO - Goiânia 204 206 19 493

MS - Campo Grande 161 85 6 294

MT - Cuiabá 56 30 2 127

Total 835 1.590 144 3.296

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 54 62 7 196

BA - Salvador 240 454 15 847

CE - Fortaleza 89 99 2 227

MA - São Luís 83 90 3 320

PB - João Pessoa 61 133 5 219

PE - Recife 135 83 10 274

PI - Teresina 97 49 4 208

RN - Natal 57 40 5 131

SE - Aracaju 41 15 4 103

Total 857 1.025 55 2.525

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 76 13 4 152

AM - Manaus 84 39 6 406

AP - Macapá 47 49 7 126

PA - Belém 14 9 0 83

RO - Porto Velho 262 46 14 400

RR - Boa Vista 44 14 0 88

TO - Palmas 282 117 17 558

Total 809 287 48 1.813

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 24 9 0 46

MG - Belo Horizonte 187 675 67 958

RJ - Rio de Janeiro 522 846 71 1.555

SP - São Paulo 1.368 1.551 196 3.401

Total 2.101 3.081 334 5.960

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 43 101 3 177

RS - Porto Alegre 52 269 3 349

SC - Florianópolis 24 7 1 36

Total 119 377 7 562

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.
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