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Instalados

Status do Projeto

Improdutivos 9.449 Reagendados 838 Agendados 23.72010.016

Centro-Oeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

DF - Brasília* 808 1.667 150 2.758

GO - Goiânia 273 269 22 608

MS - Campo Grande 385 140 7 607

MT - Cuiabá 117 52 2 197

Total 1.583 2.128 181 4.170

Data

20/06/2022  03/11/2022 

Capitais

Nordeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AL - Maceió 133 143 12 337

BA - Salvador 313 537 20 1.038

CE - Fortaleza 157 139 2 356

MA - São Luís 185 243 4 516

PB - João Pessoa 85 160 6 281

PE - Recife 256 189 17 504

PI - Teresina 206 78 7 352

RN - Natal 100 69 8 186

SE - Aracaju 119 53 11 205

Total 1.554 1.611 87 3.775

Norte

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

AC - Rio Branco 298 56 19 430

AM - Manaus 440 276 25 919

AP - Macapá 80 91 9 195

PA - Belém 63 46 1 168

RO - Porto Velho 541 118 21 768

RR - Boa Vista 79 45 3 143

TO - Palmas 538 309 40 924

Total 2.039 941 118 3.547

Sudeste

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES - Vitória 45 19 0 67

MG - Belo Horizonte 284 767 71 1.156

RJ - Rio de Janeiro 726 1.053 90 1.904

SP - São Paulo 1.959 1.904 226 4.318

Total 3.014 3.743 387 7.445

Sul

Capital Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR - Curitiba 72 135 4 234

RS - Porto Alegre 79 316 6 438

SC - Florianópolis 34 16 1 51

Total 185 467 11 723

Este relatório foi revisto e ajustado para atender com maior rigor as diretrizes definidas pelo GAISPI.
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Status do Projeto

Outros Municípios

Centro-Oeste

UF Município Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

GO Aparecida de Goiânia 58 36 2 96

Date 

20/06/2022  03/11/2022 
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Status do Projeto

Outros Municípios

Nordeste

UF Município Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

BA Feira de Santana 162 23 3 1.064

PE Jaboatão Dos Guararapes 29 9 2 80

Date 

20/06/2022  03/11/2022 
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Status do Projeto

Outros Municípios

Norte

UF Município Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PA Ananindeua 13 7 0 47

Date 

20/06/2022  03/11/2022 
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Outros Municípios

Sudeste

UF Município Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

ES Serra 75 21 3 116

ES Vila Velha 22 8 1 32

MG Contagem 41 19 0 100

MG Juiz de Fora 287 66 6 449

MG Uberlândia 62 16 2 106

RJ Belford Roxo 25 11 1 112

RJ Campos Dos Goytacazes 32 13 6 92

RJ Duque de Caxias 26 31 1 131

RJ Niterói 18 11 4 44

RJ Nova Iguaçu 57 18 4 274

RJ São Gonçalo 37 14 6 109

SP Campinas 67 35 0 120

SP Guarulhos 167 26 2 305

SP Osasco 59 10 0 90

SP Ribeirão Preto 11 14 0 25

SP Santo André 45 30 0 87

SP São Bernardo do Campo 43 19 1 75

SP São José Dos Campos 100 20 2 155

SP Sorocaba 40 13 0 65

Date 

20/06/2022  03/11/2022 
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Outros Municípios

Sul

UF Município Instalados Improdutivos Reagendados Agendados

PR Londrina 26 18 0 63

RS Caxias do Sul 111 67 6 184

SC Joinville 28 4 2 39

Date 

20/06/2022  03/11/2022 


