

Status do Projeto

Data

20/06/2022



25/08/2022



Instalados

1.042

Improdutivos

3.401

Reagendados

336

Agendados

6.152

Capitais

Centro-Oeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
DF - Brasília*	135	957	79	1.567
GO - Goiânia	43	74	12	189
MS - Campo Grande	11	8	0	51
MT - Cuiabá	1	3	1	14
Total	190	1.042	92	1.821

Nordeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
AL - Maceió	4	5	3	20
BA - Salvador	46	144	5	294
CE - Fortaleza	5	11	0	33
MA - São Luís	0	0	0	6
PB - João Pessoa	14	64	0	100
PE - Recife	18	4	0	43
PI - Teresina	5	2	1	19
RN - Natal	5	3	0	16
SE - Aracaju	3	0	0	7
Total	100	233	9	538

Norte

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
AC - Rio Branco	3	2	1	15
AM - Manaus	0	0	0	0
AP - Macapá	5	2	1	17
PA - Belém	0	0	0	0
RO - Porto Velho	4	1	1	24
RR - Boa Vista	2	0	0	10
TO - Palmas	14	7	2	67
Total	28	12	5	133

Sudeste

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
ES - Vitória	1	0	0	6
MG - Belo Horizonte	37	414	56	636
RJ - Rio de Janeiro	115	451	38	769
SP - São Paulo	546	994	133	1.906
Total	699	1.859	227	3.317

Sul

Capital	Instalados	Improdutivos	Reagendados	Agendados
PR - Curitiba	11	59	1	89
RS - Porto Alegre	14	194	1	246
SC - Florianópolis	0	2	1	8
Total	25	255	3	343